

Översiktlig tidplan över arbete med vindkraftparkerna

Senast uppdaterad

Reservat: Alla tider är uppskattade av Storvind utifrån erhållen information.

2018-09-11

Period	Brännliden (OX2)	Aldermyrberget (WPD)	Annat	Storvind ek för	Resp. by		
2018	aug				?		
	sep	Skapa infrastruktur (vägar, upplag).	Skapa viss infrastruktur, avverkning (vägar, upplag)	OX2 infoträff	Avtalsförhandling	?	
	okt	Grävning av kabel från Jörn till ställverk o från Brännliden till ställverk.			Styrelsemöten samt arbete i bredare grupper med att identifiera styrkor o svagheter (SWOT)	?	
	nov					?	
	dec					?	
2019	jan					Styrelsemöte	?
	feb					?	
	mar				Kallelse till stämma	?	
	apr				Årsmöte/föreningsstämma	?	
	maj	Grundläggning, sprängning, fundament, upplag av gods	Skapa infrastruktur (vägar, upplag)	Ställverk gemensamt för de två anläggningarna byggs av OX2 (Brännliden)	Styrelsemöte o byagruppermöten fortsatt arbete med SWOT (=styrkor, svagheter, möjligheter & hot)	?	
	jun					?	
	jul					?	
	aug		Prel. Grundläggning, sprängning, fundament		Styrelsemöte o byagruppermöten fortsatt arbete med SWOT	?	
	sep	Installation av monteringskran. Resning av 10 vindkraftverk startar				Styrelsemöte o byagruppermöten fortsatt arbete med SWOT	?
	okt						?
	nov					?	
	dec	Ev produktionsstart				?	
2020	jan	Ev produktionsstart			Styrelsemöte	?	
	feb	Ev produktionsstart				?	
	mar	Produktion			Kallelse till stämma	?	
	apr	Produktion			Årsmöte/föreningsstämma o val av styrelse för två år	?	
	maj	Produktion	Installation av monteringskran. Resning av 17 vindkraftverk startar		Styrelsemöte o byagruppermöten	?	
	jun	Produktion				?	
	jul	Produktion				?	
	aug	Produktion				?	
	sep	Produktion			Ansökningar, beslut o tilldelning av medel till projekt	?	
	okt	Produktion			Ansökningar, beslut o tilldelning av medel till projekt	?	
	nov	Produktion		Ev produktionsstart ??		Ansökningar, beslut o tilldelning av medel till projekt	?
	dec	Produktion		Ev produktionsstart ??		Ansökningar, beslut o tilldelning av medel till projekt	?
	2021- cirka 2040/2 045	jan	Produktion	Produktion		Första bypeng redovisas & utbetalas till Storvind	?
		Produktion	Produktion		Ansökningar, beslut o tilldelning av medel till projekt	?	
		Produktion	Produktion		Ansökningar, beslut o tilldelning av medel till projekt	?	
dec		Produktion	Produktion		Ansökningar, beslut o tilldelning av medel till projekt	?	
Avslut		Avetablering/stängning	Avetablering/stängning		?		